PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO SAÍDA PARA SÃO JORGE TIRADENTES

LOCAL: SANTO ANTÔNIO, RIO BANANAL/ES

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 04 MESES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	SUBTOTAIS	%	PRAZO DE EXECUÇÃO			
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 12.689,52	7,68%	100% R$ 12.689,52			
2	DRENAGEM	R$ 58.948,23	35,70%	50,00% R$ 29.474,11	50,00% R$ 29.474,11		
3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 93.506,18	56,62%		33,00% R$ 30.857,04	33,00% R$ 30.857,04	34,00% R$ 31.792,10
TOTAL		R$ 165.143,93		R$ 42.163,63	R$ 60.331,15	R$ 30.857,04	R$ 31.792,10
		100%		25,53%	36,53%	18,68%	19,25%
TOTAL ACUMULADO				R$ 42.163,63	R$ 102.494,79	R$ 133.351,82	R$ 165.143,93
				25,53%	62,06%	80,75%	100,00%

Cesar Augusto Tercio Zamperlini
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D