PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS LOTEAMENTO CORDEIRO E SANTANA

LOCAL: BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RIO BANANAL/ES

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 04 MESES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	SUBTOTAIS	%	PRAZO DE EXECUÇÃO			
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 11.365,44	1,68%	100% R$ 11.365,44			
2	PAVIMENTAÇÃO PÁTIO 01	R$ 303.510,65	44,83%	40,00% R$ 121.404,26	40,00% R$ 121.404,26	20,00% R$ 60.702,13	
3	PAVIMENTAÇÃO PÁTIO 02	R$ 115.270,55	17,03%	R$ -	20,00% R$ 23.054,11	40,00% R$ 46.108,22	40,00% R$ 46.108,22
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PÁTIO 03	R$ 246.858,91	36,46%	25,00% R$ 61.714,73	25,00% R$ 61.714,73	25,00% R$ 61.714,73	25,00% R$ 61.714,73
TOTAL		R$ 677.005,55		R$ 194.484,43	R$ 206.173,10	R$ 168.525,08	R$ 107.822,95
		100%		28,73%	30,45%	24,89%	15,93%
TOTAL ACUMULADO				R$ 194.484,43	R$ 400.657,53	R$ 569.182,60	R$ 677.005,55
				28,73%	59,18%	84,07%	100,00%

Cesar Augusto Tercio Zamperlini
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D