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Estado do Espirito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
‘ ‘_" o Gabinete do Prefeito

3 (A DECRETOQ N° 1671, DE 28 DE AGOSTO DE 2017

DISPOE SOBRE A RENOVACAO DO DECRETO N° 1305,
DE 18.06.2012, QUE APROVA O LOTEAMENTO
DENOMINADO GENEROSO SILVA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BANANAL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, de
conformidade com as disposi¢des contidas na Lei Federal 6.766/79 ¢ a Lei Complementar
Municipal n® 007/2011,

CONSIDERANDO os termos do Parecer Técnico n®. 007/2017, no qual a Equipe Técnica
realizou o levantamento das obras realizadas e a serem ainda executadas, conforme relacionou
nos itens 2.1 a 2.6 do Parecer;

CONSIDERANDO a intengdo do empreendedor em promover a doagiio de lotes ao
Municipio como contrapartida na execu¢do de parte das obras e ainda na intengdo de
conclusdo das obras faltantes conforme relatério;

DECRETA:

Art. 1° Fica renovado o Decreto n° 1305, de 18 de junho de 2012, que "APROVA O
LOTEAMENTO DENOMINADO GENEROSO SILVA™, que seguird mediante as condigdes
constantes do novo Termo de Compromisso que segue anexo ao presente.

Art. 2° Por ocasiio do novo Termo de Compromisso firmado, ficam Descaucionados os
seguintes Lotes: Quadra 08: lote 05, Quadra 10: lote 07, Quadra 07: lote 03, Quadra 09: lote
05, Quadra 09: lote 15, Quadra 10: lote 02, Quadra 06: lote 06, Quadra 10: lote 08, Quadra
10: lote 04, Quadra 10: lote 05, Quadra 10: lote 01, Quadra 10: lote 06.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicag¢do, juntamente com o Termo de
Compromisso em anexo.

Registra-se, publique-se.

Gabinete do prefeito Municipal de Rio Bananal, Estado do Espirito Santo, aos vinte e oito
(28) dias de agosto de 2017. A

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administragfo, na data supra.

JOSEM

Secretario Munieipal de Administragéio



Estado do Espirito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente termo de compromisso, o Sr. GENEROSO SILVA, brasileiro, casado,
inscrito no CPF n°. 252.274.327-91, residente no endereco Rua Alfredo Pinto Santana, s/n,
bairro Sdo Sebastido, Rio Bananal — ES, ¢ MUNICIPIO DE RIO BANANAL, por seu
representante legal, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO firmado referente ao
empreendimento “GENEROSO SILVA”, ficando definidas novas obrigagdes, conforme
segue:

Em razio de requerimento formulado pelo Sr. Generoso Silva, quanto a
descaucionamento de lotes sob a afirmacfio de execugfio das obras necessérias, fora realizado
o Parecer Téenico n°®. 007/2017, no qual a Equipe Técnica realizou o levantamento das obras
realizadas e a serem ainda executadas, conforme relacionou nos itens 2.1 a 2.6 do Parecer.

As obrigagdes constantes da Lei Complementar 007/2011 e da Lei Federal n°
6.766/79, que os signatdrios se propuseram a seguir, constam no memorial descritivo do
loteamento. As obras tiveram supervisdo e fiscalizagdo dos setores competentes da prefeitura
Municipal de Rio Bananal-ES e executadas na forma do projeto.

Assim, as obras especificadas no Parecer Técnico n°. 007/2017 e constantes do
memorial descritivo do loteamento ainda ndo concluidas, terfio novo prazo de conclusdo, qual
sendo de 03 (trés) anos de conformidade com o inciso XIII do artigo 23 da Lei Complementar
n°® 007/2011. a contar da vigéncia do Decreto de Renovagéo.

Que em razio do impossibilidade financeira do loteador concluir as obras de
implantagdo do empreendimento, este voluntariamente apresentou proposta de compensagéo
financeira por meio da doagio 2 Municipalidade de 03 (trés) lotes encravados no referido
loteamento, constantes de unidades ja caucionadas. Entretanto para aceitagfo da proposta a
Municipalidade exigiu que fossem ofertados lotes confrontantes e de melhor localizagdo,
resultando em uma tnica 4rea, o que foi aceito pelo Loteador.

Deste modo fica firmado mediante o presente instrumento, que o empreendedor
transferird para o patriménio do Municipio de Rio Bananal, os Lotes n° 08, 09 e 10,
constantes da Quadra 09 do empreendimento, para em contrapartida, o Municipio de Rio
Bananal, assumir a responsabilidade da execugfio das obras constantes dos itens 2.3,2.4,2.5 ¢
2.6 do Parecer Técnico n°. 007/2017, e ao empreendedor, ficam mantidas as obrigagbes de
execugdo das obras constantes do itens 2.1 e 2.2 do referido Parecer Técnico.

As obras a serem realizadas pelo Municipio ficam condicionadas a doagéo dos lotes
pelo empreendedor, cuja comprovagio de doagdo deverdo ser realizadas pelo empreendedor
no prazo méximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do presente Termo.
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Estado do Espirito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Gabinete do Prefeito

Que a assinatura do presente Termo nfo retira do proprietario a obrigagdo de
realizagdo das obras restantes no empreendimento, néo retirando também a obrigatoriedade da
observéncia das demais exigéncias legais.

E por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo de Compromisso em
04(quatro) vias de igual teor e forma.

Rio Bananal, 28 de agosto de 2017.

Prefeito Municipal
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GENEROSO SILVA
Proprietirio



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CNPJ n° 27.744.143/0001-64

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Avenida 14 de setembro, n® 887 =Centro Rio Bananal-ES.
CEP 29920-000

PARECER TECNICO 007/2017

Nome ou Razao Social: Generoso Silva

CPF/ICNPJ; 252.274.327-91

Enderego: Rua Alfredo Pinto Santana Bairro: Sado Sebastidao

Complemento: Loteamento Generoso  Cidade: Rio Bananal, ES

Atividade: Regularizagdo de loteamento

Telefone: Celular:
Anderson Luiz Gaburro Agente Fiscal

Equipe Técnica: André Lucas Reboli Pagoto Engenheiro Agrénomo
Mateus Drago Vigand Engenheiro Civil
Thayro Correia Gomes Técnico em Meio Ambiente

1. INTRODUGCAO

O presente Parecer Técnico refere-se a analise. do processo de regularizagéo
fundiaria n°® 5530/2010, formalizado em 08/10/2010, do senhor Generoso Silva.

O empreendimento denominado “Loteamenio Generoso” esta localizado no
Municipio de Rio Bananal em uma regido caracterizada pela ocupagéo de unidades

habitacionais familiares.

De acordo com a Instrugao Normativa IEMA 14/2016, a atividade da empresa se se
enquadra no item 20.01 definido como “Loteamento predominantemente residencial
ou para unidades habitacionais populares” possuindo um porte pequeno com médio

potencial poluidor enquadrando-se na “Classe |" de licenciamento ambiental.

A atividade possui licenca ambiental de regularizagdo. Foi firmado um termo de
compromisso ambiental junto ao IEMA. O empreendimento possui projetos
urbanisticos, de abastecimento de 4&gua, de esgotamento sanitario, de

pavimentacao, de escoamento pluvial = elétrico aprovados.
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2. OBRAS E PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS
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| Loteamento Generoso

Escreva uma descrigdo para seu mapa. |
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Fonte: Google Earth 17/08/2016, acessé 17/0:.‘-_1-'/2_(_')!17 ;

Figura 1 - Loteamento Generoso.
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2.1. Locagio das ruas =n;“'£|"ﬁad'ifas;.:"'

Para que a obra esteja .exedhta'da completamente & necessario que se proceda a
locag@o das rotatérias no final.das ruas "A”, “D" e “F” (demarcacéo e instalagao de

L

meio fio).
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2.2. Servigode férraplanagem das vias de circulagao;

Para o cumprimento do item servico de terraplanagem se faz necessario a

recuperacdo das areas onde ocorreu erosZo de todas as ruas, construgédo das
rotatérias no final das ruas “A”, “D” e “F”", e habilitagdo da rua “F" para o trafego

(afloramento rochoso).




2.3. Execugido da pavimentagio (arruamento) das vias de circulagao;

Dependente dos itens 2.1 e 2.2 para que este item esteja completamente concluido.
O leito da rua deve ser coberto com material que possibilite o trafego e conserve

suas propriedades viarias (cascalho, asfalto, paralelepipedos, etc.).
2.4. Instalacido das redes de abastecimento de agua e energia eletrica;

De acordo com os projetos aprovados, o sistema de abastecimento de agua é
composto por uma adutora e por uma rede de distribuigdo de agua para abastecer

os lotes.

Em visita in loco, constatou-se que a construgéo da linha adutora de agua (composto
por 3 reservatérios com capacidade total de 20.000 litros conectados ao conjunto da
elevatoria e um reservatorio elevado com capacidade de 36.750 litros) ndo foi

implantada.

A rede de distribuicdo de agua dos lotes deverié, de acordo com os projetos, receber
a agua do reservatdrio projetado elevado. In loco foi constatado que foi feito uma
continuidade da rede de abastecimento de agua do SAAE. N&o consta nos autos do
processo a carta de viabilidade do SAAE. E, alguns lotes ndo possuem a rede de

ligacao domiciliar de agua.

Conclui-se que a rede de abastecimento de dgua estd implantada de maneira
diferente da qual foi projetada, e necessario que seja apresentado um projeto
tecnico da estrutura atual de abastecimento de agua para que possa ser avaliado
sua viabilidade operacional. Caso a estrutura atual ndo atenta as necessidades do
abastecimento de agua é necessario que se realize um projeto de adequacgéo para
esse servico. Atendido os parametros anteriormente citados, a rede de

abastecimento de agua estara executada.

Constatou-se in loco que o sistema de distribuigédo eletrica do loteamento aparenta

ter sido completamente implantado.




2.5. Instalagao das redes coletoras de esgoto sanitario;

Para que este item esteja completamente implantando se faz necessario a

instalagé&o das ligagées domiciliares de esgoto e a adequacao de alguns pogos de

visita.

2.6. Implantagcao das redes de escoamento de aguas pluviais.

Constatou-se o sistema de drenagem pluvial ndo foi implantado.

CONCLUSAO

As obras do loteamento néo se encontram realizadas por completo.

\Aderson Luiz Gaburro
Agente Fiscal
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André Lucas Reboli Pagoto:
Engenheiro Agrénomo

Rio Bananal, 26 de abril de 2017
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Mateus Drago Vigano
En gnheiro Civil

y—

P hayro Cofraia Gomes
“Técnico em Meio Ambiente



