# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS
LOCAL: RODOVIA CLARINDO GIURIATO, RIO BANANAL - ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 90 DIAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM DIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 11.671,60 | 12,36% | R$ 11.671,60 | 100,00% | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 5.291,34 | 5,60% | | | R$ 5.291,34 | 100,00% | | |
| 3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | R$ 11.022,62 | 11,67% | | | R$ 11.022,62 | 100,00% | | |
| 4 | MONTAGEM DO GALPÃO PRÉ-MOLDADO | R$ 66.000,00 | 69,90% | | | R$ 33.000,00 | 50,00% | R$ 33.000,00 | 50,00% |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 436,50 | 0,46% | | | | | R$ 436,50 | 100,00% |
| | | | **TOTAL SIMPLES** | **R$ 11.671,60** | **12,36%** | **R$ 49.313,95** | **52,23%** | **R$ 33.436,50** | **35,41%** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | **R$ 94.422,05** | 100,00% | **R$ 11.671,60** | **12,36%** | **R$ 60.985,55** | **64,59%** | **R$ 94.422,05** | **100,00%** |

**MATEUS DRAGO VIGANO**
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 40962/D