
100%

48.413,87R$          
100,00%

ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D

2.898,40R$             

25.086,53R$          

Cesar Augusto Tercio Zamperlini

TOTAL ACUMULADO

TOTAL
48.413,87R$                   

100%

48.413,87R$          

100,00%

3 GRADES 20.428,94R$       42,20%

20.428,94R$          

100%

MÊS 01

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

DE OBRAS
2.898,40R$         5,99%

2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

PADRÃO
25.086,53R$       51,82%

100,00%

1

ITEM
ESPECIFICAÇÕES DOS 

SERVIÇOS
SUBTOTAIS %

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

PRAZO DE 

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 01 MÊS

LOCAL: COMUNIDADE SANTA RITA, RIO BANANAL/ES

OBRA: INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO E GRADES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


