
30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS %

1 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO 8.849,78             3,64 8.849,78     100,00% - - - -

2 MOVIMENTO DE TERRA 2.086,42             0,86 2.086,42     100,00% - - - -

3 REATERRO E COMPACTAÇÃO 3.688,07             1,52 3.688,07     100,00% - - - -

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 40.387,66           16,62 30.290,75   75,00% 10.096,92   25,00% - - -

5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 15.511,29           6,38 - 7.755,64     50,00% 7.755,64       50,00% - -

6 ESQUADRIAS 25.294,40           10,41 - 6.323,60     25,00% - - 18.970,80     75,00%

7 COBERTURA 22.612,49           9,31 - - 22.612,49     100,00% - -

8 REVESTIMENTO 41.387,33           17,03 - 8.277,47     20,00% 16.554,93     40,00% 16.554,93     40,00% -

9 PISOS INTERNOS E EXTENOS 17.766,91           7,31 - - 3.553,38       20,00% 14.213,53     80,00% -

10 INST. HIDROSANITARIAS 38.264,81           15,75 - - 11.479,44     30,00% 11.479,44     30,00% 15.305,92     40,00%

11 INST. ELETRICAS 17.157,03           7,06 - - 4.289,26       25,00% 8.578,52       50,00% 4.289,26       25,00%

12 PINTURA 8.589,30             3,53 - - - 4.294,65       50,00% 4.294,65       50,00%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.408,90             0,58 - - - - 1.408,90       100,00%

44.915,02   18,48% 32.453,62   13,36% 66.245,15     27,26% 55.121,07     22,68% 44.269,54     18,22%

   TOTAL ACUMULADO 243.004,40         100,00 44.915,02   18,48% 77.368,65   31,84% 143.613,79   59,10% 198.734,86   81,78% 243.004,40   100,00%

MATEUS DRAGO VIGANO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 40962/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E REFEITÓRIO

LOCAL: RUA REINALDO PELLA, B. SÃO SEBASTIÃO, RIO BANANAL - ES

ITEM
ESPECIFICAÇÕES DOS 

SERVIÇOS
TOTAL %

PRAZO EM DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 150 DIAS

   TOTAL SIMPLES


