PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: GALPAO PRE-MOLDADO PARA TRIAGEM DE RESIDUOS

LOCAL: RODOVIA CLARINDO GIURIATO, RIO BANANAL - ES

PRAZO DE EXECUGAO TOTAL : 90 DIAS

~ PRAZO EM DIAS
ITEM ESPECIFICACOES DOS SERVICOS TOTAL % 30 DIAS % G0 DIAS % 90 DIAS %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.671,60 12,36% R$ 11.671,60 100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.291,34 5,60% R$ 5.291,34 100,00%
3 FUNDAGAO E ESTRUTURA R$ 11.022,62 11,67% R$ 11.022,62 100,00%
4 MONTAGEM DO GALPAO PRE-MOLDADO R$ 66.000,00 69,90% R$ 33.000,00 50,00% R$ 33.000,00 50,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 436,50 0,46% R$ 436,50 100,00%
TOTAL SIMPLES R$ 11.671,60 12,36% R$ 49.313,95 52,23% R$ 33.436,50 35,41%
TOTAL ACUMULADO R$ 94.422,05 | 100,00% R$ 11.671,60 12,36% R$ 60.985,55 64,59% R$ 94.422,05 100,00%
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