
30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.671,60 12,36% R$ 11.671,60 100,00%

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.291,34 5,60% R$ 5.291,34 100,00%

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 11.022,62 11,67% R$ 11.022,62 100,00%

4 MONTAGEM DO GALPÃO PRÉ-MOLDADO R$ 66.000,00 69,90% R$ 33.000,00 50,00% R$ 33.000,00 50,00%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 436,50 0,46% R$ 436,50 100,00%

R$ 11.671,60 12,36% R$ 49.313,95 52,23% R$ 33.436,50 35,41%

   TOTAL ACUMULADO R$ 94.422,05 100,00% R$ 11.671,60 12,36% R$ 60.985,55 64,59% R$ 94.422,05 100,00%

   TOTAL SIMPLES

MATEUS DRAGO VIGANO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 40962/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS

LOCAL: RODOVIA CLARINDO GIURIATO, RIO BANANAL - ES

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 90 DIAS

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS TOTAL %
PRAZO EM DIAS


