
100%

60%

100%

100%

100%

MÊS 01

SERVIÇOS PREELIMINARES E 
CANTEIRO DE OBRAS

29.969,33R$        19,53%

MÊS 02

1

ITEM
ESPECIFICAÇÕES DOS 

SERVIÇOS
SUBTOTAIS %

14.016,64R$           

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 6.524,52R$          4,25%
6.524,52R$             

100%

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 7.673,85R$          5,00%

24,53%
20.541,17R$           

13,38%

6 PAISAGISMO 3.428,70R$          2,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

37.643,18R$           
24,53% 37,91%

102.046,85R$        
66,49%

153.487,63R$        
100,00%

43.862,50R$           
28,58%

51.440,79R$           
33,51%

PRAZO DE EXECUÇÃO

100,00%

33,00%

23.106,70R$           

3.428,70R$             

MÊS 03

28.458,03R$           
40,00%

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DOM ORIONE
LOCAL: BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 04 MESES

29.969,33R$           

7.673,85R$             

67,00%

15.404,47R$           

MÊS 04

5 PAVIMENTAÇÃO 38.511,17R$        25,09%

4 MUROS E CANTEIROS 42.474,68R$        27,67%

MATEUS DRAGO VIGANO 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 40962/D

24.110,85R$           

8 LIMPEZA DE OBRA 794,54R$             0,52%
794,54R$                

7
MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS
24.110,85R$        15,71%

TOTAL ACUMULADO 58.184,34R$           

TOTAL 153.487,63R$                 
100%

37.643,18R$           
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