
ITEM
ESPECIFICAÇÕES DOS 

SERVIÇOS
SUBTOTAIS % MÊS 01

MANUTENÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

66.494,50R$        91,51%

MÊS 02

21.943,18R$                          

33%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

23.980,28R$                           
33,00% 66,00%

24.706,96R$                          
34,00%

PRAZO DE EXECUÇÃO

2.098,83R$                             

34,00%

TOTAL ACUMULADO 47.960,56R$                          

TOTAL
33,00%

ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

OBRA: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 03 MESES

21.943,18R$                           

MÊS 03

22.608,13R$                          

72.667,52R$                   
100%

23.980,28R$                           23.980,28R$                          
33,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

33% 34%

100,00%
72.667,52R$                          

CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI

6.173,02R$          8,49%
2.037,10R$                             2.037,10R$                             

33,00%33,00%
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