PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE VESTIARIO E REFEITORIO
LOCAL: RUA REINALDO PELLA, B. SAO SEBASTIAO, RIO BANANAL - ES

PRAZO DE EXECUGAO TOTAL : 150 DIAS

=ne ESPECIFICACOES DOS S . PRAZO EM DIAS
SERVIGOS 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS %
1 LOCACAO/INSTALACAO 8.849,78 3,64 8.849,78 | 100,00% - - - -
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.086,42 0,86] 2.086,42 | 100,00% - - - -
3 REATERRO E COMPACTACAQ 3.688,07 1,52 3.688,07 | 100,00% - - - -
4 FUNDACAO E ESTRUTURA 40.387,66 16,62| 30.290,75 | 75,00% | 10.096,92 | 25,00% - - -
5 ALVENARIA DE VEDACAO 15.511,29 6,38 - 7.755,64 | 50,00% 7.755,64 | 50,00% - -
6 ESQUADRIAS 25.294,40 10,41 - 6.323,60 | 25,00% - - 18.970,80 | 75,00%
7 COBERTURA 22.612,49 9,31 - - 22.612,49 | 100,00% - -
8 REVESTIMENTO 41.387,33 17,03 - 8.277,47 | 20,00% 16.554,93 | 40,00% 16.554,93 [ 40,00% -
9 PISOS INTERNOS E EXTENOS 17.766,91 7,31 - - 3.553,38 [ 20,00% 14.213,53 [ 80,00% -
10 INST. HIDROSANITARIAS 38.264,81 15,75 - - 11.479,44 | 30,00% 11.479,44 | 30,00% 15.305,92 | 40,00%
11 INST. ELETRICAS 17.157,03 7,06 - - 4.289,26 | 25,00% 8.578,52 | 50,00% 4.289,26 | 25,00%
12 PINTURA 8.589,30 3,53 - - - 4.294,65 | 50,00% 4.294,65 | 50,00%
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.408,90 0,58 - - - - 1.408,90 | 100,00%
TOTAL SIMPLES| 44.915,02 | 18,48% | 32.453,62 | 13,36% 66.245,15 | 27,26% 55.121,07 | 22,68% 44.269,54 | 18,22%
TOTAL ACUMULADO 243.004,40 100,00| 44.915,02 | 18,48% | 77.368,65 | 31,84% | 143.613,79 | 59,10% | 198.734,86 | 81,78% | 243.004,40 | 100,00%
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